

Số: 207 /KH-TTIP

Ia Pa, ngày 13 tháng 8 năm 2025

KẾ HOẠCH

Triển khai Danh mục nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm thúc đẩy Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và Đề án chuyển đổi số trong ngành Y tế tại Trung tâm Y tế Ia Pa

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định 530/QĐ-UBND ngày 10/11/2024 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Thực hiện Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 21/02/2025 của UBND tỉnh Gia Lai về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Căn cứ kế hoạch 886/KH-SYT Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025 trong lĩnh vực y tế

Căn cứ Thông báo số 1115/TB-TCTTKĐA ngày 27/02/2025 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tháng 02/2025;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 1463/BYT-K2ĐT ngày 14/3/2025 về việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và thí điểm Hệ thống điều phối dữ liệu y tế.

Trung tâm Y Tế Ia Pa xây dựng kế hoạch triển khai Danh mục nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm thúc đẩy Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và Đề án chuyển đổi số tại Trung tâm, như sau:

I. MỤC TIÊU

- Xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ các nhiệm vụ, lộ trình, giải pháp cụ thể để từng cá nhân, khoa, phòng thực hiện tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc tinh thần “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả; khuyến khích tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”.

- Đảm bảo đúng tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ triển khai Danh mục nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm thúc đẩy Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và Đề án chuyển đổi số trong ngành Y tế tỉnh Gia Lai.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

(Bảng phụ lục nội dung triển khai đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ:

Xây dựng kế hoạch triển khai Danh mục nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm thúc đẩy Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và Đề án chuyển đổi số tại Trung tâm Y tế.

Giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện từng tiêu chí, nội dung trong kế hoạch theo tiến độ đề ra. Tổng hợp báo cáo lãnh đạo Trung tâm các khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp khắc phục.

2. Tổ Công nghệ thông tin

Là đơn vị đầu mối trong việc thực hiện kế hoạch; tập trung, nghiêm túc, phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trong kế hoạch, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian trong kế hoạch.

Thực hiện chế độ báo định kỳ lên đường link báo cáo Sở Y tế đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện cho Lãnh đạo Trung tâm như sau:

- Báo cáo theo ngày: trước 15h00 mỗi ngày.
- Báo cáo theo tuần: trước 15h00 thứ Sáu hằng tuần.
- Báo cáo theo tháng: trước 15h00, trước 01 ngày cuối cùng của tháng.

3. Các khoa, phòng, trạm y tế:

Tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch, phối hợp với Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Tổ Công nghệ thông tin và cá nhân liên quan triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID và tiện ích khi sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, đảm bảo đạt tỷ lệ 100% người dân có VNeID mức độ 2 có dữ liệu sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Danh mục nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm thúc đẩy Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và Đề án chuyển đổi số tại Trung tâm, đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng, trạm y tế và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai có vướng mắc, khó khăn liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế Gia Lai;
- Lãnh đạo TTYT;
- Lưu: VT, TCHC, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Kpă Yan

PHỤ LỤC

Nội dung triển khai Kế hoạch triển khai Danh mục nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm thúc đẩy Nghị quyết số 57 NQ/TW, Đề án 06 và Đề án chuyển đổi số tại Trung tâm Y tế IA PA.

STT	Nhiệm vụ thực hiện	Nội dung thực hiện	Người thực hiện	Phối hợp	Giám sát	Thời gian dự kiến hoàn thành	Kết quả đầu ra
1	Triển khai Bệnh án điện tử.	Ban hành Ban chỉ đạo triển khai Hồ sơ bệnh án tại đơn vị	Phòng Tổ chức - Hành chính	Phòng Kế hoạch - Tài chính	Lãnh đạo Trung tâm	06/08/2025	Hoàn thiện bệnh án điện tử, công bố đơn vị thực hiện bệnh án điện tử
		Cung cấp bảng đánh giá tiêu chí ứng dụng CNTT theo thông tư 54/2017/TT-BYT để có căn cứ triển khai bổ sung: - Đánh giá đánh giá tiêu chí ứng dụng CNTT theo thông tư 54/2017/TT-BYT. - Lập danh sách các nội dung cần bổ sung để hoàn thiện, đạt các tiêu mục theo tiêu chí ứng dụng CNTT theo thông tư 54/2017/TT-BYT,	Lý văn Hải	Phòng Kế hoạch - Tài chính	Lãnh đạo Trung tâm	08/08/2025	
		Thu thập, tổng hợp và cung cấp các mẫu chữ ký của bác sĩ, điều dưỡng toàn viện có tham gia ký trên phần mềm cho đơn vị Viettel	Phòng Tổ chức - Hành chính	Các khoa, phòng Đơn vị Viettel	Trưởng phòng KH-TC	11/08/2025	
		Rà soát và cung cấp danh sách mẫu bệnh án, mẫu phiếu, mẫu giấy tờ kèm theo, mô tả số chữ ký, thứ tự ký trên từng mẫu để số hóa đầy đủ vào phần mềm, phân loại các mẫu ký cho đơn vị Viettel		Phòng KH - TC	Trưởng phòng KH-TC	15/08/2025	
		Hợp thống nhất lựa chọn khoa chạy thử BAĐT	Phòng TC-HC, phòng KH – TC, ban giám đốc			18/08/2025	

		Phối hợp với đơn vị Viettel triển khai phần mềm his, cấu hình cài đặt cho các khoa phòng	Phòng KH-TC, đơn vị Viettel	Các khoa, phòng	Lãnh đạo Trung tâm	25/08/2025	
		Phối hợp với đơn vị Viettel triển khai liên thông và chạy thử nghiệm: PACS (2 chiều), Lis.	Đơn vị Viettel, NV CNTT	Phòng KH- TC, đơn vị viettel	Lãnh đạo Trung tâm	28/08/2025	
		Trang bị hoặc thiết kế các xe tiêm có giá đỡ laptop hoặc ipal	Tổ Y cụ	Các khoa, phòng	Trưởng khoa Dược - TTB VTYT	01/09/2025	
		Tổ chức mua sắm thiết bị còn thiếu để đảm bảo đạt các tiêu mục theo tiêu chí ứng dụng CNTT theo thông tư 54/2017/TT BYT		Phòng kế hoạch – Tài chính	Lãnh đạo Trung tâm Y	05/09/2025	
		Nâng cấp hệ thống mạng LAN nội bộ, Internet đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo đường truyền khi triển khai bệnh án điện tử.	Lý Văn Hải	Phòng TC- HC	Lãnh đạo Trung tâm	09/09/2025	
		Đào tạo: ký số, soát bệnh án, bàn giao đóng gói bệnh án, quy trình đi buồng với xe tiêm, thiết bị di động cho nhân viên y tế tại Trung tâm	Lý Văn Hải, Siêu Kiên, Võ Thị Huyền Trang	Các khoa, phòng	Lãnh đạo Trung tâm	Khi hoàn thành, đủ điều kiện	
		Xây dựng hoàn chỉnh các quy chế, quy định, phương án trong công tác triển khai, đảm bảo thông tin khi triển khai Bệnh án điện tử tại đơn vị	Bùi Tiến Phong, Võ Thị Huyền Trang, Siêu Kiên	Phòng KH - TC, Phòng TC - HC	Lãnh đạo Trung tâm	15/09/2025	
		Phối hợp với đơn vị Viettel thực hiện số hóa hồ sơ, cài đặt ký số, ký điện tử. Triển khai chạy thử ngay khi hoàn thành		Phòng KH – TC, các khoa, phòng	Lãnh đạo Trung tâm	Khi hoàn thành, đủ điều kiện	
		Đánh giá kết quả triển khai chạy thử hồ sơ bệnh án điện tử.	Lãnh đạo Trung tâm	Các khoa, phòng		Khi hoàn thành chạy thử HS	

						BAĐT	
		Hoàn thiện Hồ sơ thẩm định. In và đóng hồ sơ thẩm định.		Phòng KH - TC	Lãnh đạo Trung tâm	22/09/2025	
		Xây dựng kịch bản thẩm định		Phòng KH - TC, Phòng TC - HC	Lãnh đạo Trung tâm	25/09/2025	
		Thực hiện thẩm định				01/10/2025	
		Tổng hợp và hoàn thiện nội dung góp ý, gửi công văn đề nghị BHYT công bố đơn vị đủ điều kiện thực hiện bệnh án điện tử lên cổng thông tin của BHYT		Phòng KH - TC, Phòng TC - HC, Đơn vị Viettel	Lãnh đạo Trung tâm	10/10/2025	
		Tổ chức hiện thực các nhiệm vụ khác nếu phát sinh trong quá trình thực hiện					
2	Triển khai giải pháp KIOSK y tế thông minh	Phối hợp với Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử (HD Bank, BIDV, ...) làm việc và ký kết hợp đồng cung cấp KIOSK thông minh			Lãnh đạo Trung tâm	20/08/2025	KIOSK y tế thông minh tại Khu khám bệnh để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và kết nối liên thông dữ liệu, thanh toán chi phí khám chữa bệnh không dùng tiền mặt
		Lựa chọn vị trí lắp đặt tại Khu tiếp đón, khu khám bệnh, khu thanh toán thuận tiện cho người bệnh, người dân sử dụng	Lãnh đạo Trung tâm, Phòng KH-TC, Phòng TC-KT	Phòng TC-HC Khoa Khám bệnh	Lãnh đạo Trung tâm	28/08/2025	
		Kết nối dây điện, mạng chờ khi có KIOSK thực hiện kết nối ngay	Phòng TC-HC, nhân viên CNTT		Lãnh đạo Trung tâm	03/09/2025	
		Lắp đặt KIOSK và Phối hợp với đơn vị Viettel kết nối dữ liệu giữa HIS và thiết bị KIOSK: đồng bộ thông tin khám chữa bệnh, thanh toán, ...	Ngân hàng, Đơn vị Viettel, Phòng TC-HC		Lãnh đạo Trung tâm	10/09/2025	
		Chạy thử nghiệm, tập huấn cho nhân viên y tế cách vận hành KIOSK thông minh	Ngân hàng, Đơn vị Viettel	Khoa Khám bệnh, Tổ Công	Lãnh đạo Trung tâm	15/09/2025	

				tác xã hội			
		Triển khai hướng dẫn, phục vụ người dân	Tổ Công tác xã hội	Khoa Khám bệnh,	Lãnh đạo Trung tâm	18/09/2026	
3	Triển khai phương án kỹ thuật kết nối với Hệ thống điều phối dữ liệu y tế với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh để khai khác, sử dụng dữ liệu y tế	Phối hợp với Sở Y tế Gia Lai, đơn vị cung cấp phần mềm Viettel và các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện kết nối với Hệ thống điều phối dữ liệu y tế với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh để khai khác, sử dụng dữ liệu y tế		Phòng KH-TC, Các khoa, phòng, trạm y tế	Lãnh đạo Trung tâm	Tháng 10/2025	Hoàn thành kết nối với Hệ thống điều phối dữ liệu y tế với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh để khai khác, sử dụng dữ liệu y tế
4	Kết nối, liên thông dữ liệu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh	Phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm Viettel Kết nối, liên thông dữ liệu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh		Phòng KH-TC, Các khoa, phòng, trạm y tế	Lãnh đạo Trung tâm	Tháng 10/2025	Hoàn thành kết nối, liên thông dữ liệu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
5	Kết nối, liên thông với Hệ thống điều phối dữ liệu y tế để liên thông dữ liệu với các bệnh viện tuyến Trung ương (Bệnh viện Chợ Rẫy)	Phối hợp với Sở Y tế Gia Lai, đơn vị cung cấp phần mềm Viettel Kết nối, liên thông với Hệ thống điều phối dữ liệu y tế để liên thông dữ liệu với các bệnh viện tuyến Trung ương (Bệnh viện Chợ Rẫy)		Phòng KH-TC, Phòng TC-HC	Lãnh đạo Trung tâm	Tháng 10/2025	Hoàn thành kết nối, liên thông với Hệ thống điều phối dữ liệu y tế để liên thông dữ liệu với các bệnh viện tuyến Trung ương (Bệnh viện Chợ Rẫy)